

## Об изменении сроков исполнения обязательств

В 2022 году подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», (с изменениями и дополнениями) (далее – постановление № 395), дополнен абзацем 11, который предоставляет право на изменение сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка оплаты, если необходимость таких изменений невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки. И определяет, что невозможность исполнения обязательств без изменения указанных условий должна быть подтверждена соответствующим обоснованием поставщика (подрядчика, исполнителя).

Вместе с тем, законодательство о государственных закупках не содержит требований к содержанию и достаточности обоснования невозможности исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также не указано, должно ли обоснование подтверждаться соответствующими уполномоченными органами.

Рассматривая поступающие для оплаты документы, полагаем, что некоторыми поставщиками (подрядчиками, исполнителями) предоставляются обоснования, которые, на наш взгляд, носят формальный характер, *например: в обосновании на продление сроков исполнения обязательств организацией О указано: «Так как заказ имеет большое количество декоративной резьбы, применение автоматической обработки на станках, что привело к составлению большого количества программ, станок декоративной резьбы выходил из строя, что повлияло на сроки исполнения обязательств».*

Учитывая, что увеличение сроков может быть уходом от ответственности за несвоевременное выполнение договорных обязательств, главным управлением был сделан запрос в Министерство антимонопольного регулирования и торговли, которое в своем ответе указало, что в таком обосновании поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо отразить информацию, достаточную для того, чтобы:

- 1) установить факт невозможности исполнения обязательств в сроки, установленные договором;
- 2) подтвердить, что изменение таких обстоятельств произошло после заключения договора;

3) подтвердить, что такие обстоятельства невозможно было предусмотреть при проведении процедуры государственной закупки.

При этом обязанности предоставления документов, подтверждающих соответствующее обстоятельство, постановлением № 395 не предусмотрено. В то же время заказчиком для принятия решения о возможности изменения сроков исполнения обязательств по указанному основанию могут быть дополнительно истребованы необходимые документы.

На основании вышеизложенного полагаем целесообразным руководствоваться данным мнением Министерства антимонопольного регулирования и торговли при рассмотрении вопросов обоснования продления сроков исполнения договорных обязательств.